


График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для монтажа приборов учета, замены трансформаторов тока, монтажа ПКУ-10кВ и выполнение ремонтной программы 2016 г. с 04.07.2016г. по 09.07.2016г.

Дата монтажа	Номер ТП, ВЛ-10кВ	Населенный пункт	Характеристика потребителя	Выполняемая работа	Время выполнения
1	2	3	4	5	6
04.07.2016	ТП 63-5-19	Элита Минино	Быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 63-7-3		дет. Сад	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 64-1-49		Быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ВЛ-10кВ 63-1 до П/П Элита	Бугачево	быт	замена опор №36,39,41,43	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф. 86-4	Шуваево	быт	Зам.анкер оп.с ЛР № 103, Установка ж/б приставки оп.№ 208	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.88-3, 47-4			Вывоз материалов	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты	Раскаты	быт	установка ж/б приставок оп.№46,53,75,84,85,86,87	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.94-6	Серебрякова	быт	Замена анкера оп.№233/1, Замена анкера с ЛР оп.№289	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.121-03	частично Бугачева	быт	замена опор №36, 56/11, 56/13	с 10-00 до 17-00
	ф.140-10_Аэроп.	Еловое, часть Элиты	быт	Выправка опоры№62,63,64,35,80,157,149,148,147,146,144	с 10-00 до 17-00
	ПС 64 35/10 кВ		без отключения потребителей	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1Т, 2Т	с 10-00 до 17-00
	ПС 47 В Т-45		без отключения потребителей	Опробование устройств РЗА	с 09-00 до 17-00
ПС 47 В Т-46		без отключения потребителей	Опробование устройств РЗА	с 09-00 до 17-00	
05.07.2016	ТП 64-7-14	Элита	быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 63-7-1		быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 63-9-3		быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.94-6	Серебрякова	быт	Замена деревян.траверсы на метал-ю оп.№285/2	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.45-7, 63-1, 140-10, 63-2 Элита			Вывоз материалов	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф. 86-4	Шуваево	быт	Зам.анкер дер. оп.с ЛР № 199, Установка опор №105,106	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.136-3			ВЛ 3-20 кВ Восстановление ДН и НО	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.121-03	частично Бугачева	быт	замена опор №36, 56/11, 56/13	с 10-00 до 17-00

	ф.140-10_Аэроп.	Еловое, часть Элиты	быт	Выправка опоры №62,63,64,35,80,157,149,148,147,146,144	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты	Раскаты	быт	установка ж/б приставок оп.№46,53,75,84,85,86,87	с 10-00 до 17-00
	ПС 135 1Т		без отключения потребителей	Опробование устройств РЗА	с 09-00 до 17-00
	ПС 135 СВ-35кВ		без отключения потребителей	Проф. контроль устройств РЗА	с 09-00 до 17-00
06.07.2016	ТП 63-1-45	д. Бугачево	Быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 63-1-54		Быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 63-1-74		Быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	РП-10кВ ф.121-03 оп.141-142		быт	Текущ.ремонт выключ. Вакуум.	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.45-7, 63-1, 140-10, 63-2 Элита			Вывоз материалов	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.121-03	частично Бугачева	быт	Замена ЛР-10кВ оп.№53, замена опор №36,56/11,56/13	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.94-6	Серебрякова	быт	Замена анкера оп.№233/1, Замена анкера с ЛР оп.№289	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.94-6	Серебрякова	быт	Замена деревян.траверсы на метал-ю оп.№285/2	с 10-00 до 17-00
	ВЛ-10кВ 63-1 до П/П Элита	Бугачево	быт	замена опор №26,27,36,39,41,43	с 10-00 до 17-00
	ф.140-10_Аэроп.	Еловое, часть Элиты	быт	Выправка опоры №62,63,64,35,80,157,149,148,147,146,144	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф. 86-4	Шувасво	быт	Зам.анкер дер. оп.с ЛР № 199, Установка опор №105,106	с 10-00 до 17-00
	ПС 64 2Т, В 2Т 35 кВ, В 2 Т 10 кВ		без отключения потребителей	Опробование устройств РЗА	09:00-17:00
	ПС 64 СВ-35кВ		без отключения потребителей	Опробование устройств РЗА	09:00-17:00
07.07.2016	ТП 63-1-8	д. Бугачево	Быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 63-1-2		Быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 64-2-6	п. Логовой	Быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.94-6, 47-1			Вывоз материалов	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты	Раскаты	быт	установка ж/б приставок оп.№46,53,75,84,85,86,87	с 10-00 до 17-00
	ВЛ-10кВ 63-1 до П/П Элита	Бугачево	быт	замена опор №26,27,36,39,41,43	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.121-03	частично Бугачева	быт	замена деревянной траверсы на металлическую оп.№25, 56/8, замена опор №36,56/11,56/13	с 10-00 до 17-00
	ПС 135 2Т		без отключения потребителей	Проф. контроль устройств РЗА	с 09-00 до 17-00

	ПС 135 СВ-10кВ		без отключения потребителей	Проф. контроль устройств РЗА	с 09-00 до 17-00
	ТП 140-10-36	Часть Еловое	быт	Установка АВ-0,4 кВ	с 09-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.87-3	устюг	быт	выправка опор №87,181/7	с 10-00 до 17-00
08.07.2016	ТП 64-1-20	д. Мивино	быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 64-1-9		быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 121-03-86	Займка	быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.45-7	Емельяново	быт	замена опор №72,74,78,79,81,82,83,84,85,88	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.94-6, 47-1			Вывоз материалов	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ ф.47-4_Раскаты	Раскаты	быт	установка ж/б приставок оп.№46,53,75,84,85,86,87	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10 кВ ф.121-03	частично Бугачева	быт	замена опор №36,56/11,56/13	с 10-00 до 17-00
	ПС 21 35/10кВ		без отключения потребителей	Окраска ограждения ПС	с 10-00 до 17-00
	ВЛ 10кВ 134-6		быт	ВЛ 3-20 кВ Выправка опоры №13/4,31/6	с 10-00 до 17-00
	ПС № 87 СВ 10		быт	Профвосстановление устройств РЗА	с 09-00 до 17-00
	ПС № 87 В Т 27		быт	Профвосстановление устройств РЗА	с 09-00 до 17-00
09.07.2016	ТП 63-8-2	ст. Мивино	Колбасный цех, магазин	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00
	ТП 63-8-35		быт	для монтажа балансных ПУ	с 08-00 до 17-00

Зам начальника Емельяновского РЭС



С.Н. Ливинцев