

24.05.2018	КТП-47-4-13	Вечерницы	Быт	Ввод в КТП ВЛ-0,4 кВ	с 10-00 до 16-00
	Ф.64-8 оп. 60-44	Дрокино	Дачи	Повышение надежности электроснабжения. Реконструкция линии	с 10-00 до 16-00
	КТП 63-1-54 Л-1	д.Бугачево	Быт	Повышение надежности электроснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ	с 09-00 до 16-00
	Ф.134-1 оп.31	Солонцы	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кВ	с 10-00 до 16-00
	ф. 134-2 оп. 48-8	Солонцы	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф. 94-2	Кубеково	Быт	Повышение надежности работы ВЛ. Замена анкерных опор, замена провода	с 9-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.86-4	Старцево	Быт	Зустановка приставок. Оп.8,44,46,64,	с 10-00 до 16-00
	ВЛ 10 кВ ф.78-5 Таскино	Сибирик	Дачи	Установка приставок	с 10-00 до 16-00
	ТП-136-3-3	Гладкое	Быт	Ремонт КТП	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф. 47-2	Тыжневка	Быт	Повышение надежности электроснабжения. Ремонт опор	с 9-00 до 17-00
	ВЛ-10кВ ф.134-2	Солонцы	Быт	Ремонт линии, замена изоляторов	с 10-00 до 16-00
	КТП-87-2-3	Устюг	Быт	Установка ж/б приставок	с 9-00 до 17-00
	ВЛ-10кВ ф.66-3	Аэропорт	Производство	Повышение надежности работы ВЛ. Вырубка деревьев.	с 10-00 до 16-00
25.05.2018	КТП-94-5-10	Частоостровское	Быт	Ремонт оборудования КТП	с 10-00 до 16-00
	КТП 63-1-54 Л-1	д.Бугачево	Быт	Повышение надежности электроснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ	с 09-00 до 16-00
	Ф.45-10 оп. №24-8	Дрокино	Быт	Повышение надежности работы ВЛ. Монтаж подставной опоры, врезка новой линии.Монтаж подставной опоры, врезка	с 9-00 до 16-00
	ф. 134-2 оп. 48-8	Солонцы	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.134-2	Солонцы	Быт	Ремонт линии, замена изоляторов	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.63-1	Бугачево	Быт	Замена аварийных опор	с 10-00 до 16-00
	ВЛ 10 кВ ф.78-5 Таскино	Сибирик	Дачи	Установка приставок	с 10-00 до 16-00
	ТП-136-3-3	Гладкое	Быт	Ремонт КТП	с 10-00 до 16-00