

22.05.2018	КТП 63-1-54 Л-1	д.Бугачево	Быт	Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ	с 09-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф. 94-2	Кубеково	Быт	Монтаж ВЛИ-0,4 кВ в охранной зоне. Ввод в ТП. Монтаж опор.	с 9-00 до 16-00
	КТП133-8-2 Л-2	Сухая балка	Быт	Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ	с 09-00 до 16-00
	КТП-134-1-8 Л-1	Солонцы	Быт	Повышение надежности работы ВЛ. Замена анкерных опор, замена провода	с 10-00 до 16-00
	ТП-94-5-4	Частоостровское	Быт	Ремонт оборудования КТП	с 10-00 до 16-00
	ф. 134-2 оп. 48-8	Солонцы	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15	с 10-00 до 16-00
	Ф.134-1 оп.31	Солонцы	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кВ	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф . 94-5	Частоостровское	Быт	Врезка новой линии ВЛЗ-10 кВ	с 10-00 до 16-00
	КТП-94-5-10	Частоостровское	Быт	Ремонт оборудования КТП	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф. 47-2	Тыжневка	Быт	Повышение надежности электоснабжения. Ремонт опор	с 9-00 до 17-00
	ВЛ-10кВ ф.63-1	Бугачево	Быт	Замена аварийных опор	с 10-00 до 16-00
23.05.2018	ВЛ-10кВ ф.66-3	Аэропорт	Производство	Повышение надежности работы ВЛ. Вырубка деревьев.	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.45-7	Емельяново	Быт	Повышение надежности электроснабжения. Реконструкция линии	с 09-30 до 16-00
	КТП 63-1-54 Л-1	д.Бугачево	Быт	Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ	с 09-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф. 94-2	Кубеково	Быт	Повышение надежности работы ВЛ. Замена анкерных опор, замена провода	с 9-00 до 16-00
	КТП133-8-2 Л-2	Сухая балка	Быт	Повышение надежности электоснабжения. Монтаж провода ВЛИ-0,4 кВ	с 09-00 до 16-00
	Ф.134-1 оп.31	Солонцы	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кВ	с 10-00 до 16-00
	ф. 134-2 оп. 48-8	Солонцы	Быт	Реконструкция ВЛ-10 кв от оп. №48-8 до оп. 48-15	с 10-00 до 16-00
	ВЛ-10кВ ф.45-13	Емельяново	Быт	Установка приборов учета	с 13-00 до 16-00